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重庆市梁平区人民政府办公室
关于印发《梁平区地质灾害治理工程管理办法》的

通 知
梁平府办发〔2025〕10号

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，各有关单位：

《梁平区地质灾害治理工程管理办法》已于 2024 年 10 月

23 日经区第十八届人民政府第 68次常务会审议通过，现印发给

你们，请认真遵照执行。

重庆市梁平区人民政府办公室

2025年 1月 22日

（此件公开发布）
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梁平区地质灾害治理工程管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强我区地质灾害防治项目的组织和实施，

提高资金使用效益，切实做好地质灾害防治工作，根据《重庆市

地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害防治项目和资金管理办法》

（渝规资〔2024〕602 号）等相关法律法规及规定，结合我区实

际制定本办法。

第二条 地质灾害治理工作坚持“谁诱发，谁治理”、“谁受益，

谁参与治理”和“分级负责，属地管理”的原则。

第三条 本办法适用于由区级地质灾害防治专项资金支持的

地质灾害治理工程项目的管理，纳入市级地质灾害防治专项资金

支持的地质灾害治理工程项目依据《重庆市地质灾害防治项目和

资金管理办法》（渝规资〔2024〕602号）等市级相关文件执行。

第四条 地质灾害灾情险情按照人员伤亡、经济损失大小及威

胁程度分为特大型、大型、中型、小型四个等级，区级地灾防治

专项资金主要用于本行政区域内中小型地质灾害的防治。

第五条 根据国务院《地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害

防治条例》等规定，下列地质灾害防治工程应由相应的主管部门

组织防治或督促有关责任人进行防治：
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（一）因人为活动引发地质灾害的治理或其他工程建设需要

配套实施的地质灾害治理工程。

（二）应由公路、航道、水利、市政、建设等相关主管部门

负责防治的地质灾害。

第二章 常规工程项目实施

第六条 地质灾害工程治理项目实行项目业主负责制，项目业

主是地质灾害工程治理项目的直接责任人，要严格按照《重庆市

人民政府办公厅印发关于深化公共资源交易监督管理改革的意见

（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕114 号）的相关规定，负责

项目进度、质量、安全控制、资金管理、竣工验收、档案整理等

工作，并对工程质量终身负责。

第七条 区级财政专项资金治理项目业主原则由各级地质灾

害防治机构或乡镇人民政府（街道办事处）承担，区规划自然资

源局负责监督、指导。

第八条 地质灾害工程治理项目审批流程严格按照《重庆市梁

平区人民政府办公室关于印发重庆市梁平区政府投资项目全生命

周期管理实施办法（试行）的通知》（梁平府办发〔2023〕80号）

相关规定执行。

第九条 区级地质灾害防治专项资金的申报按下列程序执行：
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（一）对需治理的中、小型地质灾害防治项目，由所在镇街

向区政府书面申请；

（二）区规划自然资源局组织地质灾害防治专业技术人员进

行现场踏勘并出具是否治理意见；

（三）项目按照现行工程招标法有关规定选择勘查设计承包

单位。项目业主委托勘查设计单位按照技术要求和有关规定进行

勘查、设计和资金预算后，向区规划自然资源局提出审查申请，

经区规划自然资源局按照规定组织专家审查并批复勘查报告和初

步设计后，会同区财政局根据设计和资金预算初步确定区专项资

金补助金额，并报区政府审批。

第十条 取得区政府资金批示后，项目业主应当依照批准的初

步设计和项目概算，遵循概算控制预算的原则委托具有资质的专

业队伍进行施工图设计，经具有相应资质的施工图审查机构组织

审查（含施工图预算审查）后，报区财政局进行财评，同时报区

规划自然资源局存档。

第十一条 项目勘查、设计、施工图文件等一经审查通过，项

目业主不得擅自进行修改和调整。如遇特殊情况确需变更的，必

须按照《重庆市梁平区人民政府办公室关于印发重庆市梁平区政

府投资项目全生命周期管理实施办法（试行）的通知》（梁平府办

发〔2023〕80号）及市级相关规定执行。
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第十二条 地质灾害治理工程项目要严格执行国家《招标投标

法》和《政府采购法》等法律法规相关规定，项目业主要依据概

（预）算评审报告结果，依法依规确定勘查、设计、施工、监理

和监测等具有相应地质灾害防治资质的承担单位。不得将必须招

标的项目、货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避招标

程序。限额以下工程建设项目发包活动按《重庆市梁平区限额以

下工程建设项目发包管理暂行办法》（梁平公管发〔2023〕7号）

及市级相关规定执行。

第十三条 地质灾害治理工程项目执行合同管理制、工程监理

制（含勘查监理），项目业主应按照工程建设项目档案管理要求做

好项目合同等资料的整理归档和上报工作。

第十四条 项目主体工程开工前，项目业主须完成施工用地的

使用报批和房屋等障碍物的拆迁。根据招投标结果，及时联系监

理和施工单位，确保监理及施工人员、设备等到位。

第十五条 准备工作结束后，业主单位应组织勘查、设计、监

理、施工单位及区规划自然资源局等相关单位人员进行现场技术

交底工作，将技术交底情况形成书面材料留存在施工资料里作为

竣工验收内容之一。技术交底完成后，由项目业主督促施工单位

限期进场开工。

第十六条 地质灾害治理工程竣工后，由项目业主组织初步竣
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工验收。验收合格，并试运行一个水文年后，经项目业主申请，

区规划自然资源局会同区财政局组织专家组、项目业主及各参建

单位进行工程项目最终竣工验收。

按规定不需采取专业监测的方式进行效果监测的项目，治理

工程项目完工后即可进行最终验收。

第十七条 项目业主在完成项目竣工质量初步验收和工程结

算后，应及时向区财政局申请竣工项目财务决算审核，并积极配

合区财政局在 2个月内完成决算评审和决算批复。

第十八条 项目进度款由项目施工单位依据合同约定及项目

实际进度准备申请材料交项目业主，项目业主会同区规划自然资

源局、项目监理单位审核后，由项目业主单位向区财政局申请。

第十九条 项目资金必须专款专用，不得以任何名义、任何方

式挤占、挪用。项目业主要加强投资控制和经费管理，项目投资

均应控制在合同范围之内。

第二十条 项目业主要建立健全规章制度，明确后期维护管理

的具体措施，落实责任，加强后期维护管理，确保治理工程发挥

应有的作用。

第三章 应急抢险工程项目实施

第二十一条 应急抢险治理项目是地质灾害险情已经发生，若
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不及时采取工程治理将会发生地质灾害，并对人民群众和财产造

成重大损失，为确保人民群众的生命安全，最大限度减少经济损

失而采取的一种快速工程治理。

第二十二条 险情发生后，根据驻守地质工程师现场踏勘后出

具的调查意见，对已发生的地质灾害灾情（险情）可能会危及到

人民群众生命或造成重大财产损失的，由区规划自然资源局组织

区应急局、区财政局、各乡镇（街道）、市级专家、现场踏勘技术

人员，在听取各方意见后作出认定，由项目业主报区政府同意后

组织实施。

第二十三条 突发地质灾害应急勘查、监测和工程治理任务的

承担单位，可采取邀标方式进行，也可指定地质灾害防治技术支

撑单位担任；工程实施后及时完善审批程序。

第二十四条 对抢险救灾应急治理项目确因情况紧急未签订

合同的，项目业主应当自项目实施之日起 10 个工作日内与承担

单位按实时单价和工作量补签合同，并将合同及时报送区规划自

然资源局备案。

第二十五条 应急抢险工程的施工、验收、效果监测、经费管

理及后期管理参照本办法第二章规定进行。

第四章 项目监管
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第二十六条 区规划自然资源局依据事权会同区财政局等相

关单位，对项目实施和资金执行等情况进行全方位、全过程、信

息化监管。

第二十七条 监管方式应当采取巡查督导、在线监测、现场核

查等方式，强化对地质灾害治理工程实施和资金执行情况的监督

检查和资金绩效管理。凡是出现违法分包、转包、挂靠等，以及

在勘查、设计、施工、监理、监测、验收、结算、决算等环节发

生不履职、不尽责、不执行合同等行为，造成质量安全事故或工

程进度严重滞后的承担单位，要依法依规和合同条款予以处罚或

终止合同，并纳入信用黑名单。

第二十八条 项目业主和勘查、设计、施工、监理等承担单位

应按有关规定签订项目合同，并认真履行合同。项目业主和承担

单位要严格按合同双方约定条款执行，对合同执行不到位的承担

单位，要严格依照合同约定扣减相关费用并追究其违约责任。

第二十九条 地质灾害治理工程施工现场应按规定设置标示

牌。标示牌应当标明该项工程的作业内容，项目业主、勘查、设

计、施工、监理单位名称和项目负责人姓名，接受社会监督。

第三十条 项目业主应当参照《重庆市规划和自然资源局关于

做好三峡后续工作规划地灾防治工程档案验收工作的通知》（渝规资

〔2018〕166号），加强工程档案资料管理。工程施工档案资料必
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须和施工进度同步，施工单位上报检测、施工等同步资料后，项

目业主方可拨付进度款。在竣工质量初步验收的同时，项目承担

单位要按档案管理要求提交归档资料。

第五章 附 则

第三十一条 本办法自公布之日起施行。


