梁平发改发〔2025〕8号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于重庆市梁平区礼让中心卫生院业务综合楼建设项目可行性研究报告的批复

重庆市梁平区卫生健康委员会：

你单位《关于梁平区礼让中心卫生院业务综合楼建设项目可行性研究报告的函》（梁平卫健函〕〔2024〕123号）文件及附件收悉。结合咨询公司评估意见，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称及代码：重庆市梁平区礼让中心卫生院业务综合楼建设项目（2407-500155-04-01-254593）。

二、项目法人：重庆市梁平区礼让中心卫生院。

三、建设性质：改扩建。

四、建设地址：梁平区礼让镇繁华路118号。

五、建设周期：12个月。

六、主要建设内容及规模：总建筑面积约4100平方米；主要建设内容为拆除工程，建筑安装、装饰装修工程，电气、给排水、消防等公用工程，场地平整、室外综合管网等总图工程；以及配套相关设施设备。

七、总投资及资金来源：估算总投资1599.7万元，其中工程费1400.36万元，工程建设其它费用123.16万元，基本预备费76.18万元。资金来源为争取上级资金、区级财政资金及项目法人自筹等。

八、招标方案：施工采用公开招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

九、请严格遵照《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）执行。接此批复后，请你单位按照批准的建设规模和内容实施建设，确保不突破核定的估算总投资。要切实加强工程建设管理，精心组织施工，做到质量、进度、投资三控制，确保工程尽快建成投入使用。

十、加强政府债务风险管控，不得因本项目实施造成新增政府隐性债务。

附件：梁平区礼让中心卫生院业务综合楼建设项目投资估算表

重庆市梁平区发展和改革委员会
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附件

梁平区礼让中心卫生院业务综合楼建设项目

投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	估算金额
（万元）

	一
	工程费用
	m²
	4098.91 
	3416.42 
	1400.36 

	（一）
	拆除工程
	m²
	2782.88 
	62.38 
	17.36 

	1
	砖混结构房屋拆除
	m²
	2782.88 
	40.00 
	11.13 

	2
	建筑垃圾外运
	m3
	1113.15 
	56.00 
	6.23 

	（二）
	主体工程
	m²
	4098.91 
	3102.00 
	1271.48 

	1
	土建工程
	m²
	4098.91 
	1600.00 
	655.83 

	2
	装饰装修工程
	m²
	4098.91 
	850.00 
	348.41 

	3
	安装工程
	m²
	4098.91 
	651.98 
	267.24 

	3.1
	给排水工程
	m²
	4098.91 
	50.00 
	20.49 

	3.2
	电气工程
	m²
	4098.91 
	200.00 
	81.98 

	3.3
	通风、空调工程
	m²
	4098.91 
	160.00 
	65.58 

	3.4
	消防工程
	m²
	4098.91 
	80.00 
	32.79 

	3.5
	弱电工程
	m²
	4098.91 
	40.00 
	16.40 

	3.6
	电梯工程
	部
	2.00 
	250000.00 
	50.00 

	（三）
	配套工程
	
	
	
	111.52 

	1
	土石方
	m3
	8887.20 
	26.00 
	23.11 

	2
	土石方外运
	m3
	8093.56 
	56.00 
	45.32 

	3
	化粪池
	项
	1.00 
	120000.00 
	12.00 

	4
	室外综合管网
	m²
	806.00 
	150.00 
	12.09 

	5
	消防道路
	m²
	550.00 
	200.00 
	11.00 

	6
	柴油发电机组
	项
	1.00 
	80000.00 
	8.00 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	123.16 

	1
	技术咨询费用
	
	
	
	65.81 

	1.1
	可研报告编制费
	
	
	
	0.42 

	1.2
	勘察费
	
	
	
	2.60 

	1.3
	设计费
	
	
	
	31.09 

	1.4
	施工图审查费
	
	
	
	0.78 

	1.5
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	12.95 

	1.5.1
	工程量清单及组价编制
	
	
	
	2.48 

	1.5.2
	工程量清单最高限价审核
	
	
	
	2.48 

	1.5.3
	施工阶段工程造价全过程控制
	
	
	
	8.00 

	1.5.4
	竣工结算审核咨询费
	
	
	
	0.00 

	1.6
	环境影响评价费
	
	
	
	2.00 

	1.7
	招标代理服务费
	
	
	
	3.98 

	1.8
	工程建设监理费
	
	
	
	12.00 

	2
	工程相关费
	
	
	
	13.16 

	2.1
	城市建设配套费
	
	
	
	9.87 

	2.2
	人防易地建设费
	
	
	
	3.29 

	3
	工程建设管理费
	
	
	
	29.28 

	3.1
	建设管理代建费
	
	
	
	28.57 

	3.2
	招标投标交易服务费
	
	
	
	0.71 

	4
	其他费用
	
	
	
	14.91 

	4.1
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	4.20 

	4.2
	安全生产保障费
	
	
	
	6.51 

	4.3
	工程保险费
	
	
	
	4.20 

	三
	预备费
	
	
	
	76.18 

	1
	基本预备费
	
	
	
	76.18 

	四
	建设投资
	
	
	
	1599.70 
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